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1. Déroulement du projet, objectifs et enjeux
1.1 Aspects administratifs et financiers
· Gerardo Rebollar est nommé Responsable du WP2 en remplacement de Benjamin Bailly.

· Le site Web du projet est opérationnel ; quelques photos de membres partenaires restent encore à ajouter.

· Un certain nombre d’incertitudes subsistent sur les rôles et noms des personnes d’Alstom devant figurer dans l’accord de consortium : il est nécessaire de revoir l’accord et de le modifier en fonction de la nouvelle organisation Alstom et des conséquences sur la participation Alstom dans WINPOWER.
· En particulier, la signature de l’accord par Alstom Grid doit être donnée par une personne unique représentant les deux sous-projets WP1 et WP2: qui sera cette personne ? 

· Les premiers retours dur l’accord ont été émis par : ARMINES, ALSTOM GRID (mais incomplet ; dépendra des informations données sur l’annexe financière), IMS/ INPG/ GIPSA-LAB, 

· Il manque toujours les retours de : CEA-LIST, EDF, L2S-CNRS, SUPELEC
· Il est rappelé que l’ensemble des partenaires doit remplir sa partie de l’annexe de l’accord, à savoir les apports en propre. Certains n’ont pas encore eu l’occasion de retourner l’accord rempli en particulier les annexes (Action : Gilney rappeler à tous les partenaires n’ayant pas donné de retour).

· L’annexe 1 (la spécification du besoin) reste à fournir (action : Gilney Damm).

· L’ANR réclame l’annexe financière modifiée à Alstom Grid pour tenir compte de la restructuration d’Alstom et des conséquences sur l’organisation du projet WINPOWER. Le fait se remplir l’annexe financière résoudra déjà une partie significative des incertitudes sur les rôles mentionnées relativement à l’accord.
· Enfin, pour pouvoir espérer un premier versement de l’ANR avant l’été, il est important que l’annexe financière manquante d’Alstom soit transmise au plus vite à l’ANR, qui attend ce document pour éditer et envoyer les actes attributifs (un mois de délai), condition pour ensuite établir les versements (Action : Gerardo Rebollar).

1.2 Aspects scientifiques et techniques
· Parmi les livrables du WP1 (mois 18), il y a notamment un scénario de simulation à décrire en un lieu précis. Le choix du site des données à simuler, d’une taille pouvant aller jusqu’à 100x100km, reste donc un point clé structurant du projet. Il nécessite en particulier de définir les critères ainsi que de lister les avantages et inconvénients des différents scénarios de sites possibles.

· Parmi les critères, on peut citer : la taille de la zone, l’existence de projets réels de parcs, la topographie terrestre pour les interconnexions (notamment la courbure de la côte), la production et les besoins d’interconnexions, l’accès possible à des données d’exploitation.

· Pour ce dernier critère sur les données, le WP1 recherche un accès à données réelles servant à calibrer la variété temporelle et spatiale des données des turbines. L’existence de ces données opérationnelles n’est pas en soi une nécessité pour la bonne marche du WP1 mais elle rendra le résultat nettement plus probant.
· Il est décidé que la prochaine réunion des WP sera une réunion technique pour passer en revue les sites possibles, les critères retenus, ainsi que leurs avantages et inconvénients.

· Pour cela, une première liste de critères et de sites sera définie afin de recueillir d’ici la réunion les avis et commentaires des partenaires industriels du projet, EDF et Alstom (Action : Robin Girard).

· La recherche des sources de données opérationnelles se poursuit. Pour cela, La liste des besoins en données sera reprécisée et transmise à tous (Action : Robin Girard).

· Liste des contacts à poursuivre pour trouver des données opérationnelles sur la base des besoins en données spécifiés par Robin :

· SYDEV (Action : Abdelkrim Benchaib)

· Compagnie du Vent (Action : Robin Girard)

· Alstom Wind (Action: Pierre Ollivier)

2. Synthèse des actions à mener
	Action nb
	Intitulé
	Responsable (s)
	Pour (date)
	Statut précédent
	Nouveau Statut

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ASAP
	N/A
	FAIT/ CLOS

	11.03.02
	Transmettre un premier projet d’accord de consortium aux partenaires
	Pierre Ollivier
	ASAP
	EN COURS
	FAIT

	11.03.05
	Créer le site Web WINPOWER (interne confidentiel/ externe ouvert)
	Gilney Damm
	ASAP
	EN COURS
	FAIT

	11.03.07
	Vérifier, avec les partenaires, les données exactes d’exploitation offshore à demander
	Robin Girard
	ASAP
	EN COURS
	FAIT

	11.03.09
	Éventuellement obtenir des donnés américaines – publiques (voir Tariq Samad)
	Gilney Damm/Françoise Lamnabhi-Lagarrigue
	ASAP
	EN ATTENTE
	ABANDON

	11.03.10
	Coordonner le cas Areva Renewable
	Robin Girard/ Abdelkrim Benchaib/ Pierre Ollivier
	ASAP
	EN COURS
	ABANDON

	
	
	
	ASAP
	N/A
	CLOS

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	EN ATTENTE

	11.03.01
	Préciser le positionnement de WINPOWER par rapport aux autres projets similaires
	Gilney Damm
	TBD 
	EN COURS
	EN COURS

	11.03.03
	Vérifier comment faire signer Areva T&D / ou Alstom Grid
	Abdelkrim Benchaib/ Gerardo Rebollar
	ASAP
	EN COURS
	EN COURS

	11.03.04
	Planifier la prochaine réunion de chacun des WP
	Robin Girard/ Benjamin Bailly/ Abdelkrim Benchaib
	ASAP
	EN COURS
	EN COURS

	11.03.06
	Rédiger le premier rapport pour le 1er août 2011, à l’issue des réunions des WP
	Gilney Damm/ Pierre Ollivier
	TBD
	EN COURS
	EN COURS

	11.03.08
	Obtenir les données d’exploitation offshore (auprès de la Compagnie du Vent)
	Robin Girard
	ASAP
	EN COURS
	EN COURS

	11.03.11
	Vérifier les possibilités de réaliser des visioconférences
	Robin Girard / Gilney Damm
	TBD
	EN ATTENTE
	EN ATTENTE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NOUVEAU

	11.05.01
	Rappeler à tous les partenaires qui ne l’ont pas fait de renvoyer leurs commentaires sur l’accord
	Gilney Damm
	ASAP
	N/A
	EN COURS

	11.05.02
	Fournir l’annexe 1 (spécification du besoin)
	Gilney Damm
	ASAP
	N/A
	EN COURS

	11.05.03
	Fournir l’annexe financière Alstom à l’ANR
	Gerardo Rebollar
	31/5/11
	N/A
	EN COURS

	11.05.04
	Fournir liste de critères de choix d’un site pour les simulations
	Robin Girard
	20/5/11
	N/A
	EN COURS

	11.05.05
	Fournir le besoin en données opérationnelles
	Robin Girard
	20/5/11
	N/A
	EN COURS

	11.05.06
	Obtenir les données d’exploitation offshore (auprès dy Sydev)
	Abdelkrim Benchaib
	Juin 2011
	N/A
	EN COURS

	11.05.07
	Obtenir les données d’exploitation offshore (auprès d’Alstom Wind)
	Pierre Ollivier
	Juin 2011
	N/A
	EN COURS
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